

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月18日
契 約 業 者 名	(株) 山根
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市淀江町西原212-8
工 事 の 名 称	令和6年度倉吉管内西部交安施設工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡大山町田中地内～米子市西福原地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	防護柵工　一式 標識工　　一式 道路付属施設工　一式
工 期 (自)	令和　6年　9月26日
工 期 (至)	令和　7年　3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,910,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,850,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	56,760,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。