

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月19日
契約業者名	(株) 藤井基礎設計事務所
契約業者の住所	島根県松江市東津田町1349
業務の名称	令和5年度大橋川測量設計その4業務
業務場所	島根県松江市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	路線測量 路線測量 1式 用地測量 作業計画 1式 資料調査 1式 境界確認 1式 境界測量 1式 境界点間測量 1式 面積計算 1式 用地実測原図等の作成 1式 公共用地境界確定協議 公共用地境界確定協議 1式 土地調書添付図作成 土地調書添付図作成 1式 護岸設計 護岸修正設計 1式 協議資料作成 1式 道路設計 道路修正設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年 2月19日
履行期間 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	22,880,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,861,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,741,000円 (税込み)
変更理由	1. 基準点測量、現地測量をとりやめる。 2. 用地測量を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。