

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度斐伊川水系水辺環境調査 (魚類) 業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価について (特例措置)」による増額。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度 設計業務委託等技術者単価について」 (令和 6 年 2 月 2 0 日付国中整技管第 1 5 4 号)、「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の決定に関連する入札契約手続き等の処理について」 (令和 6 年 2 月 2 2 日付総務部契約課長、企画部技術管理課長、営繕部計画課長 事務連絡) に基づき設計業務委託等技術者単価を変更することによる業務委託料の変更。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　1月24日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町2－5－35
業 務 の 名 称	令和5年度斐伊川水系水辺環境調査（魚類）業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・オオクチバス密度調査を追加する。 ・土砂還元後のモニタリング調査を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月11日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,267,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,960,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,227,000円 (税込み)
変 更 理 由	・志津見ダム貯水池内に侵入しているオオクチバスの動向を把握するための密度調査を追加した。 ・尾原ダム下流において、土砂還元による環境改善効果の検証並びに下流河川の河道等への影響を把握するため、付着藻類調査、河床材料調査、魚類調査を追加した。