

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月　5日
契 約 業 者 名	(株) パスコ
契 約 業 者 の 住 所	東京都目黒区下目黒1－7－1
業 務 の 名 称	令和5年度斐伊川水系三次元管内図整備業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	三次元管内図データ整備 流域BIデータ整備　　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月29日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,905,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,540,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,445,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流域BIデータ整備を追加する。 2. 上記により、工期を令和7年3月19日まで延期する。