

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月　5日
契 約 業 者 名	(株) パスコ
契 約 業 者 の 住 所	東京都目黒区下目黒1－7－1
業 務 の 名 称	令和5年度斐伊川航空レーザ測深測量業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	出島地区横断図作成 計画準備 1式 横断図形状作成 14測線 横断図作成 14測線 グリーンレーザドローンを用いた測深測量 グリーンレーザドローン計測 0.35km2 三次元点群データの作成 0.35km2 グリーンレーザドローン保守 1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月29日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,688,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,870,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,558,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. グリーンレーザドローン保守を追加する。 2. 出島地区横断図作成を追加する。 3. 現地の状況により、数量の減を行う。 4. 上記により、工期を令和7年2月21日まで延期する。