

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月21日
契約業者名	島建コンサルタント(株)
契約業者の住所	島根県出雲市大社町入南1307-45
業務の名称	令和5年度斐伊川・中海地区外測量設計業務
業務場所	島根県雲南市～鳥取県境港市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
	<p>(測量業務)</p> <p>(大井地区)</p> <p>路線測量</p> <ul style="list-style-type: none">・横断面図作成 0.1km・数値地形図データファイルの作成 0.006km² <p>(米子地区・大海崎地区)</p> <p>用地測量</p> <ul style="list-style-type: none">・作業計画 1業務・現地踏査 1業務・公共用地管理者との打合せ 1業務 <p>(米子地区)</p> <p>路線測量</p> <ul style="list-style-type: none">・用地幅杭設置測量 0.28km <p>用地測量</p> <ul style="list-style-type: none">・公図等の転写 0.42万m²・地積測量図転写 0.14万m²・土地の登記記録調査(内業のみ) 0.42万m²・公図等転写連続図作成 0.42万m²・復元測量 0.17万m²・境界確認 0.42万m²・土地境界確認書作成 0.42万m²・境界測量 0.25万m²・補助基準点の設置 0.42万m²・用地境界仮杭設置 0.41万m²・用地境界杭設置 4本・境界点間測量 0.42万m²・面積計算 0.41万m²・用地実測図原図作成 0.42万m²・用地平面図作成 0.42万m²・土地調書作成 0.15万m²・依頼書作成 0.30km・協議書作成 0.30km・土地調書添付図作成(一部買収による場合) 8筆・土地調書添付図作成(土地現(実)地調査書) 8筆

業 務 概 要

(変更した内容について記述
する)

(大海崎地区)

路線測量

- ・用地幅杭設置測量 0.08km

用地測量

- ・公図等の転写 0.12万m²
- ・地積測量図転写 0.12万m²
- ・土地の登記記録調査 (内業のみ) 0.12万m²
- ・公図等転写連続図作成 0.12万m²
- ・復元測量 0.12万m²
- ・境界確認 0.12万m²
- ・土地境界確認書作成 0.12万m²
- ・境界測量 0.12万m²
- ・補助基準点の設置 0.12万m²
- ・用地境界仮杭設置 0.12万m²
- ・用地境界杭設置 2本
- ・境界点間測量 0.12万m²
- ・面積計算 0.08万m²
- ・用地実測図原図作成 0.12万m²
- ・用地平面図作成 0.12万m²
- ・土地調書作成 0.12万m²
- ・依頼書作成 0.10km
- ・協議書作成 0.10km
- ・土地調書添付図作成 (一部買収による) 2筆
- ・土地調書添付図作成 (土地現 (実) 地調査書) 2筆

(設計業務)

(福富地区)

- ・護岸修正設計 50m

(大井地区)

- ・施工計画検討 100m

(米子地区)

- ・護岸概略検討 100m

(上出西地区)

- ・護岸概略検討 50m

(江島地区)

- ・湧水対策検討 一式

(大海崎地区)

- ・施工計画検討 150m
- ・関係機関協議資料作成 一式

	<p>以下の作業をとりやめる。</p> <p>(測量業務)</p> <p>(大井地区)</p> <p>基準点測量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4級基準点測量 10点 <p>路線測量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業計画 1業務 ・現地踏査 0.1km ・中心線測量 0.1km ・縦断測量 0.1km ・横断測量 0.1km <p>(米子地区)</p> <p>基準点測量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4級基準点測量 10点 <p>路線測量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地踏査 0.1km ・中心線測量 0.1km ・縦断測量 0.1km ・横断測量 0.1km <p>(設計業務)</p> <p>(福富地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・護岸詳細設計 150m <p>(大井地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・護岸詳細設計 100m <p>(米子地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・護岸詳細設計 100m <p>(上出西地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・護岸詳細設計 50m
<p>履行期間 (自)</p>	<p>令和 6年 2月14日</p>
<p>履行期間 (至)</p>	<p>令和 7年 1月31日</p>
<p>変更前の契約金額</p>	<p>20,009,000円 (税込み)</p>
<p>変更金額</p>	<p>+ 2,431,000円 (税込み)</p>
<p>変更後の契約金額</p>	<p>22,440,000円 (税込み)</p>
<p>変更理由</p>	<p>1. 基準点測量をとりやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 護岸設計実施にあたり、新たな追加検討が必要となるため、工期を令和7年1月31日まで延期する。</p>

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月22日
契約業者名	島建コンサルタント(株)
契約業者の住所	島根県出雲市大社町入南1307-45
業務の名称	令和5年度斐伊川・中海地区外測量設計業務
業務場所	島根県雲南市～鳥取県境港市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>(測量業務)</p> <p>(米子地区)</p> <p>用地測量</p> <ul style="list-style-type: none">・面積計算 0.42万m²・土地調査作成 0.16万m² <p>(大海崎地区)</p> <p>用地測量</p> <ul style="list-style-type: none">・公図等の転写 0.10万m²・地積測量図転写 0.10万m²・土地の登記記録調査 0.10万m²・公図等転写連続図作成 0.10万m²・復元測量 0.11万m²・境界確認 0.11万m²・土地境界確認書作成 0.11万m²・補助基準点の設置 0.11万m²・境界測量 0.11万m²・境界点間測量 0.11万m²・用地平面図作成 0.11万m² <p>(阿宮地区)</p> <p>路線測量</p> <ul style="list-style-type: none">・縦断測量 0.11km・横断測量 0.05km <p>(設計業務)</p> <p>(福富地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・護岸修正設計 50m(1) 地盤変形解析(常時-FEM) <p>(米子地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・護岸概略検討 100m(1) 安定計算(2) 排水路設計 <p>(大海崎地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・施工計画検討 150m(1) 既往資料整理・市道取付部修正設計(1) 設計図面修正(2) 数量計算書修正 <p>(阿宮地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・災害申請調書作成 一式・護岸詳細設計 50m <p>以下の作業をとりやめる。</p> <p>(測量業務)</p> <p>(大海崎地区)</p> <p>用地測量</p> <ul style="list-style-type: none">・用地幅杭設置測量・用地境界仮杭設置・用地境界杭設置・面積計算・用地実測図原図作成・土地調書添付図作成(一部買収による)・土地調書添付図作成(土地現(実)地調査書)・土地調査費作成 <p>(設計業務)</p> <p>(江島地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・湧水対策検討(1) 図面作成 <p>(米子地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・護岸概略検討(1) 図面作成(2) 数量計算 <p>(大海崎地区)</p> <ul style="list-style-type: none">・施工計画検討(1) 仮設計画(2) 図面作成
履行期間(自)	令和 6年 2月14日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	22,440,000円(税込み)
変更金額	+ 418,000円(税込み)

変更後の契約金額	22,858,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 護岸設計実施にあたり、新たな追加検討が必要となるため、工期を令和7年2月28日まで延期する。