

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　５月１６日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市塩冶有原町５－９－１
業 務 の 名 称	令和６年度松江・出雲・浜田管内技術審査業務
業 務 場 所	松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	「令和６年３月から適用する設計業務委託等技術者単価について（特例措置）」による増額。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　４月　１日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　３月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	３８，５００，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　２，２００，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	４０，７００，０００円（税込み）

変 更 理 由	「令和6年度 設計業務委託等技術者単価について」（令和6年2月20日付 国中整技管第154号）、「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の決定に関連する入札契約手続き等の処理について」（令和6年2月22日付総務部契約課長、企画部技術管理課長、営繕部計画課長 事務連絡）に基づき技術者単価（及び労務単価）を更新することによる業務委託料の変更。
---------	--