

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度出雲河川事務所庁舎耐震診断業務
業 務 場 所	島根県出雲市塩冶有原町 5 - 8 - 2
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務内容 ・コンクリートコアの採取を伴う調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 6 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 1 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。