

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 豊洋
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市西川津町 2 1 0 8 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度大橋川白潟地区外用地管理工事
工 事 場 所	島根県松江市白潟本町地先外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式、応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 2 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 付帯道路工をとりやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。