

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 芝通
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区河原町 1 0 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度尾原ダム放流警報設備更新工事
工 事 場 所	島根県雲南市木次町平田 2 1 1 - 5 尾原ダム管理支所 外 1 2 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5 , 1 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。