

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月18日	
契 約 業 者 名	(株) ケーネス	
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝公園2－6－3	
工 事 の 名 称	令和6年度出雲河川事務所管内電源設備他更新工事	
工 事 場 所	島根県飯石郡飯南町角井1891－20　志津見ダム管理支所　外3箇所	
工 事 種 別	電気設備工事	
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	無停電電源設備（機器）　無停電電源装置15kVA　1式（志津見ダム、尾原ダム、出雲河川事務所） 直流電源設備（機器）　無停電電源装置10kVA　1式 直流電源装置48V通信設備用（10kVA）　1式（志津見ダム、尾原ダム） 直流電源装置（100V受変電制御用）　1式 直流電源装置（テレメータ用）　1式 無停電現設備設置工　1式　無停電現設備撤去工 無停電電源設備工　1式　直流電源設備設置工　1式　直流電源設備撤去工 直流電源設備工　1式 照明設備工　照明設備設置工　1式　照明設備撤去工　1式	
工 期（自）	令和　6年　7月27日	
工 期（至）	令和　7年　3月31日	
変 更 前 の 契 約 金 額	98,670,000円（税込み）	
変 更 金 額	＋ 6,930,000円（税込み）	
変 更 後 の 契 約 金 額	105,600,000円（税込み）	
変 更 理 由	以下の変更追加を行ったため。 ・大橋川出張所直流電源設備移設 ・大橋川出張所無停電電源装置追加 ・現地状況により数量の増減を行う。	