

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	松江土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度宍道湖外維持工事
工 事 場 所	鳥取県境港市渡町地先～島根県松江市宍道町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式、応急対策工 1 式 (工事発注規模) 6, 000 万円以上 1 億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき請負代金額の変更を行い、「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和 7 年 3 月 3 1 日付事務連絡)に係る請負契約の変更。