

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度斐伊川上流維持工事
工事地名	島根県出雲市大津町～雲南市木次町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	管理第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度斐伊川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	41,691,360	
緊急時対応工	式	1	830,000	
緊急時対応工	式	1	830,000	緊急時対応 1 式
河川土工	式	1	2,840,400	
掘削工	式	1	2,840,400	掘削 4,500 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 押土(ルース) 1 式 土砂；
除草工	式	1	28,567,280	
堤防除草工	式	1	28,567,280	除草 766,800 m2 除草 13,200 m2 除草 303,000 m2 集草 304,000 m2 集草 276,000 m2 梱包 579,000 m2 積込・荷卸 579,000 m2 積込・荷卸 1,000 m2 運搬(堤防除草) 579,000 m2 運搬(堤防除草) 1,000 m2
堤防養生工	式	1	802,800	
伐木除根工	式	1	802,800	伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 伐木(機械施工)； 伐木伐竹運搬 150 m3
根固め工	式	1	226,800	

積算内訳書

工事名	令和7年度斐伊川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
根固めブロック工	式	1	226,800	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 割栗石150~200 ;
清掃工	式	1	7,249,040	
塵芥処理工	式	1	7,249,040	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)
応急処理工	式	1	1,175,040	
応急処理作業工	式	1	1,175,040	応急処理
直接工事費	式	1	41,691,360	
共通仮設費	式	1	4,161,300	
共通仮設費	式	1	974,300	
運搬費	式	1	460,300	重建設機械分解組立輸送費
現場環境改善費(率計上)	式	1	514,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,187,000	
純工事費	式	1	45,852,660	
現場管理費	式	1	15,662,000	
工事原価	式	1	61,514,660	
一般管理費等	式	1	11,055,340	
工事価格	式	1	72,570,000	