

単 価 合 意 書

令和7年6月17日に契約した令和7年度神戸川神戸堰機械設備整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 6月 25日

発注者 住所 島根県出雲市塩冶有原町5丁目1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局出雲河川事務所長 児子 真也

受注者 住所 広島県広島市東区光町一丁目9番27号

氏名 株式会社IHIインフラ建設 中国支店

支店長 平田 隆展

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		16,089,516	
河川用水門設備製作						
		式	1		16,089,516	
水門設備						
		式	1		16,089,516	
3号起伏ゲート油圧シリンダ分解整備						
		式	1		16,089,516	
間接労務費						
		式	1		4,665,842	
純製作費						
		式	1		20,755,358	
工場管理費						
		式	1		2,798,913	
製作原価						
		式	1		23,554,271	
据付工						
		式	1		10,553,417	
河川用水門輸送工						
		式	1		353,443	
輸送工						
		式	1		353,443	
河川用水門輸送						
		式	1		353,443	
河川用水門設備据付						
		式	1		9,950,246	
河川用水門据付工						
		式	1		9,950,246	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号起伏ゲート油圧シリンダ撤去						
		式	1		2,883,147	
3号起伏ゲート油圧シリンダ据付						
		式	1		6,193,412	
直接経費(水門設備)	河川用水門設備 起伏堰					
		式	1		873,687	
仮設工						
		式	1		249,728	
交通管理工						
		式	1		249,728	
交通誘導警備員						16人日
		式	1		249,728	
共通仮設費						
		式	1		2,088,078	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,088,078	
純工事費						
		式	1		12,641,495	
現場管理費						
		式	1		2,980,571	
据付間接費						
		式	1		10,453,225	
据付工事原価						
		式	1		26,075,291	
設計技術費						
		式	1		1,354,535	
工事原価						
		式	1		50,984,097	

