

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	平井建設(株)
契約業者の住所	島根県安来市安来町763-3
工事の名称	令和6年度中海維持工事
工事場所	鳥取県境港市昭和町地先～島根県松江市東出雲町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	57,750,000円(税込み)
変更金額	+ 1,782,000円(税込み)
変更後の契約金額	59,532,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を行い、「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付事務連絡)に係る請負契約の変更。