

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	(株)トガノ建設
契約業者の住所	島根県出雲市白枝町839-2
工事の名称	令和6年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事
工事場所	島根県出雲市斐川町阿宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	70,400,000円(税込み)
変更金額	+ 902,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,302,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係る契約変更後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	(株) トガノ建設
契約業者の住所	島根県出雲市白枝町839-2
工事の名称	令和6年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事
工事場所	島根県出雲市斐川町阿宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=50m、河川土工 約V=400m ³ 、法覆護岸工 約A=500m ² 、護岸基礎工 約L=50m、根固工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	71,302,000円 (税込み)
変更金額	+ 16,280,000円 (税込み)
変更後の契約金額	87,582,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。