

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月11日
契約業者名	(株) 中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町262番地
工事の名称	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市東園町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	392,150,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	392,172,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。