

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	(株) 陶山建設
契約業者の住所	島根県雲南市木次町寺領468-3
工事の名称	令和7年度尾原ダム貯水池外整備工事
工事場所	島根県雲南市木次町～仁多郡奥出雲町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	清掃工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満
工 期 (自)	令和 7年 7月 9日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	19,580,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,179,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,759,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。