

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) 豊洋
契約業者の住所	島根県松江市西川津町2108-3
工事の名称	令和7年度中海大海崎湖岸堤他工事
工事場所	島根県松江市大海崎町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川土工 約V=600m <sup>3</sup> 護岸基礎工 約L=30m、根固工 約V=100m <sup>3</sup> 、仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 7月31日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	93,170,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,790,000円 (税込み)
変更後の契約金額	102,960,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。