

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	平井建設(株)
契約業者の住所	島根県安来市安来町763-3
工事の名称	令和7年度中海穂日島沖外覆砂工事
工事場所	島根県安来市穂日島町地先、松江市大井町地先
工事種別	河川しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	覆砂 2600m ³ 、河川土工 V=780m ³ 、仮設工 N=1式
工期(自)	令和 7年 9月24日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	57,827,000円(税込み)
変更金額	+ 16,060,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,887,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。