

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	まるなか建設(株)
契約業者の住所	島根県松江市玉湯町布志名767-52
工事の名称	令和7年度大橋川松崎島工事用道路他工事
工事場所	島根県松江市朝酌町地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=1,800m ³ 地盤改良工 A=679m ² 法面工 A=1,850m ² 排水構造 物工 N=1式 舗装工 A=3,330m ² 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
工期(自)	令和 7年 8月27日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	62,370,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	63,140,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。