

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和7年度新宮川古志地区河道整備工事
工事場所	島根県出雲市古志町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 床固め工 1式 堰本体工 1式 排水構造物工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工(指定) 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 9月10日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	115,753,000円(税込み)
変更金額	+ 24,453,000円(税込み)
変更後の契約金額	140,206,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。