

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	一畑住設(株)
契約業者の住所	島根県松江市東朝日町275-1
工事の名称	令和7年度志津見ダム管理支所庁舎空調改修工事
工事場所	島根県飯石郡飯南町角井地内
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	空気調和設備 改設一式 換気設備 改設一式 電気設備工事 改設一式 建築工事 修繕一式 (工事発注規模) 6,000万円未満
工期(自)	令和 7年11月 7日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	27,500,000円(税込み)
変更金額	+ 3,740,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,240,000円(税込み)
変更理由	現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。