

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 豊洋
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市西川津町 2 1 0 8 - 3
工 事 の 名 称	令和 8 年度中海揖屋干拓災害復旧工事
工 事 場 所	島根県松江市意宇町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 6 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 9 年 3 月 3 1 日まで延期する。