

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町五丁目9番地1
業務の名称	令和7年度松江・出雲・浜田管内技術審査業務
業務場所	松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	28,820,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,485,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,305,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付総務部契約管理官、企画部技術開発調整官、営繕部営繕品質管理官 事務連絡)に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。