

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度中海・宍道湖河川巡視支援業務
業務場所	中海出張所管内及び大橋川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	146,850,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,691,000円 (税込み)
変更後の契約金額	156,541,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費(業務委託料)の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度中海・宍道湖河川巡視支援業務
業務場所	中海出張所管内及び大橋川出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	156,541,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,829,000円 (税込み)
変更後の契約金額	161,370,000円 (税込み)
変更理由	無動力ゲート点検を追加する。 堤防点検業務を追加する。 ドローン巡視を追加する。 業務用事務室損料等について追加する。