

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町五丁目9番地1
業務の名称	令和7年度斐伊川・神戸川河川巡視支援業務
業務場所	平田出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	49,720,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,278,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,998,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費 (業務委託料) の変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度斐伊川・神戸川河川巡視支援業務
業務場所	平田出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	52,998,000円(税込み)
変更金額	+ 3,399,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,397,000円(税込み)
変更理由	現地状況等により、打合せ及び車両管理費について変更を行う。 イベント空撮を追加する。 警報巡視・分流堰の操作支援を追加する。 堤防点検業務を追加する。