

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	令和7年度斐伊川水系河川管理施設監理検討業務建設技術研究所・広建コンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和7年度斐伊川水系河川管理施設監理検討業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	21,989,000円(税込み)
変更金額	+ 2,596,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,585,000円(税込み)
変更理由	斐伊川放水路分流堰の操作水位の概略検討を追加する。 三次元管内図の更新を追加する。