

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 日
契 約 業 者 名	令和 7 年度斐伊川水系河川管理施設監理検討その 2 業務建設技術研究所・広建 コンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 1 - 1 3 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 7 年度斐伊川水系河川管理施設監理検討その 2 業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 6 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による 請負業務費 (業務委託料) の変更