

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和8年度松江・出雲・浜田管内技術審査業務
業 務 場 所	松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,950,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,452,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,402,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和8年3月19日付総務部契約管理官、企画部技術開発調整官、営繕部営繕品質管理官 事務連絡)に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。