

(第3回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	(株)日本海技術コンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市宍道町西来待2570番地1
業 務 の 名 称	令和5年度静間仁摩道路敷地調査業務
業 務 場 所	島根県大田市静間町～仁摩町大国地内
業 務 区 分	測量
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年6月7日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥45,947,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥451,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥46,398,000-
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。