

(第4回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者名	(株)荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島市中区江波西1丁目25番5号
業務の名称	令和5年度松江国道事務所管内交安外測量設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和5年10月5日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額 (税込み)	¥35,189,000-
変更金額 (税込み)	¥5,599,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥40,788,000-
変更理由	現地状況および関係機関協議等に伴い数量の変更および基準点測量、現地測量、用地測量、その他計測調査を追加する。