

(第3回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	日本工営(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀5番7号
業 務 の 名 称	令和5年度松江国道事務所管内防災測量設計業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	履行期間の変更 契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年11月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥19,536,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥14,520,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥34,056,000-
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため