

(第1回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年7月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	松江市西嫁島一丁目2番33号
業務の名称	令和5年度松江国道事務所管内整備効果検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	履行期間の変更 契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年2月20日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥30,624,000-
変更金額 (税込み)	¥7,579,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥38,203,000-
変更理由	整備効果検討について、数量の増減を行い、工期をR6.10.31まで延期する。