

( 第3回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者名	(株)片平新日本技研
契約業者の住所	広島県広島市西区横川新町13-1
業務の名称	令和5年度出雲バイパス大津高架橋詳細設計業務
業務場所	島根県出雲市大津町～島根県出雲市中野町地内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	履行期間の変更 契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年3月23日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥99,143,000-
変更金額 (税込み)	¥12,089,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥111,232,000-
変更理由	歩掛実態調査、設計資料作成を追加する。現地の状況により、数量の増減を行う。