

( 第4回 ) 変更契約の内容

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日                | 令和6年9月19日            |
| 契 約 業 者 名                    | (株)シーエム・エンジニアリング     |
| 契 約 業 者 の 住 所                | 広島市南区松原町2番62号        |
| 業 務 の 名 称                    | 令和5年度松江国道事務所管理積算技術業務 |
| 業 務 場 所                      | 松江国道事務所管内            |
| 業 務 区 分                      | 土木関係建設コンサルタント業務      |
| 業 務 概 要                      | 契約金額の変更              |
| 履 行 期 間 ( 自 )                | 令和5年4月4日             |
| 履 行 期 間 ( 至 )                | 令和7年3月31日            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | ¥248,864,000-        |
| 変 更 金 額<br>( 税 込 み )         | ¥21,659,000-         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | ¥270,523,000-        |
| 変 更 理 由                      | 現地状況により、数量の増減を行う。    |