

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月27日
契 約 業 者 名	(株)藤井基礎設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市東津田町1349番地
業 務 の 名 称	令和5年度湖陵多伎道路外水文調査業務
業 務 場 所	島根県出雲市知井宮町～出雲市多伎町地内
業 務 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年10月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥33,330,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥3,707,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥37,037,000-
変 更 理 由	数量の増減を行うため