

(第2回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	(株)太陽建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市嫁島町12番2号
業 務 の 名 称	令和5年度出雲バイパス水文調査業務
業 務 場 所	島根県出雲市斐川町併川～島根県出雲市中野町地内
業 務 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年1月16日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥8,547,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥-1,100,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥7,447,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。