

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月23日
契 約 業 者 名	(株)シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島市南区松原町2番62号
業 務 の 名 称	令和6年度松江国道事務所特車申請支援業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月2日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥111,100,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥6,919,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥118,019,000-
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の事務連絡に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更