

( 第1回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年2月20日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1丁目13番20号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内道路網検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	履行期間の変更 契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年4月19日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥33,737,000-
変更金額 (税込み)	¥20,834,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥54,571,000-
変更理由	1.道路網検討において、数量の増減を行う。 2.履行期間を5月30日まで延期する。