

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島市安佐南区長束四丁目13番25号
業 務 の 名 称	令和6年度松江国道事務所管内防災点検業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月27日
履 行 期 間 (至)	
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥50,941,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥31,779,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥82,720,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。