

(第2回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月25日
契 約 業 者 名	復建調査設計(株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市西嫁島一丁目2番33号
業 務 の 名 称	令和6年度出雲地区橋梁他点検業務
業 務 場 所	出雲維持出張所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年5月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥72,127,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥429,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥72,556,000-
変 更 理 由	1. 全国道路施設点検データベース登録料を追加する 2. 現地の状況に伴い、数量の増減を行う