

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月26日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市東津田町字長通392-8
業 務 の 名 称	令和6年度湖陵多伎道路外測量設計業務
業 務 場 所	島根県出雲市知井宮町
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年5月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥48,939,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥11,990,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥60,929,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。