

( 第1回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町一丁目13番20号
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内交安計画検討業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	契約金額の変更 工期の変更
履行期間(自)	令和6年8月21日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥35,992,000-
変更金額 (税込み)	¥2,189,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥38,181,000-
変更理由	現地の状況により数量を変更する。また、関係機関協議に時間を要したため、令和7年3月31日まで工期を延期する。