

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月17日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海2丁目5番24号
業 務 の 名 称	令和6年度出雲バイパス測量設計業務
業 務 場 所	島根県出雲市斐川町併川～島根県出雲市芦渡町地内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年8月10日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥16,170,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥8,899,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥25,069,000-
変 更 理 由	1. 交通量調査、三次元点群測量、資料作成を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。