

(第 5 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	前田道路（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎一丁目11-3
工 事 の 名 称	令和5年度出雲維持出張所管内東部保守工事
工 事 場 所	(9号) 島根県出雲市斐川町～出雲市多伎町地内 (山陰道) 島根県出雲市多伎町～大田市久手町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥388,784,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥12,375,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥401,159,000
変 更 理 由	現地の状況による