

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	安島工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市東津田町1256-1
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号・54号松江維持管内区画線工事
工 事 場 所	島根県安来町吉佐町～松江市宍道町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年7月21日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥61,424,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥-3,630,000
変更後の契約金額（税込み）	¥57,794,000
変 更 理 由	現地の状況による