

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月17日
契 約 業 者 名	(株) 中電工
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区小網町 6 番 1 2 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度出雲湖陵道路外遠隔操作遮断機設置工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部地先外
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	契約金額の変更及び工期延期
履 行 期 間 (自)	
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥94, 600, 000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥528, 000
変更後の契約金額 (税込み)	¥95, 128, 000
変 更 理 由	現地の状況及び関係機関との調整による