

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	サンコー安全（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市東津田町1887-25
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号・54号松江維持管内交安施設工事
工 事 場 所	島根県安来市吉佐町～松江市宍道町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥75,680,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥6,820,000
変更後の契約金額（税込み）	¥82,500,000
変 更 理 由	現地の状況による