

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月8日
契 約 業 者 名	出雲土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市知井宮町138番地3
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号福光交差点改良工事
工 事 場 所	島根県大田市温泉津町福光地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工期・契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変更前の契約金額（税込み）	¥108,020,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥3,080,000
変更後の契約金額（税込み）	¥111,100,000
変 更 理 由	現地の状況及び関係機関協議による